

**Подготовка к проведению Чемпионата Мира  
по футболу 2018 года**



«ВГАФК»

#### ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Готовность: август 2017

Статус: начало СМР июнь 2016



«Олимпия»

#### ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Готовность: май 2018

Статус: разработка технического задания



«Зенит»

#### ТРЕНИРОВОЧНАЯ ПЛОЩАДКА

Готовность: сентябрь 2017

Статус: начало СМР июнь 2016



Загородный клуб «Олимпия»

#### БАЗА КОМАНД

Готовность: май 2018


Статус: разработка технического задания

## Реконструкция взлетно-посадочной полосы

**Статус:** первый этап реконструкции окончен, выполнен технический рейс - декабрь 2015

### Текущее состояние:

- второй этап – конкурсы на определение подрядчика
- начало СМР май 2016



Реконструкция шоссе Авиаторов

### Характеристика:

- безопасность и комфорт передвижения гостей из Аэропорта до центра города
- протяженность 12 км
- 4 - 6 полос движения
- благоустройство прилегающей территории
- 30 остановок общественного транспорта
- 25 пешеходных переходов

**Готовность:** декабрь 2017

Строительство нового терминала международных авиалиний

**Статус:** Открытие - 2016

### Пропускная способность:

450 пас/час

Реконструкция существующего и возведение временного терминалов внутренних авиалиний

**Статус:** проектирование

реконструкция существующего – 2017  
Возведение временного - 2018

### Пропускная способность:

существующий – 700 пас/час  
временный – 300 пас/час



Берегоукрепление



Нулевая Продольная магистраль



**Характеристика:** необходимо для строительства Нулевой продольной магистрали

**Готовность:** декабрь 2017

**Текущее состояние:** Строительная готовность объекта – 41,3%

Ведутся работы: устройство упорной конструкции и подпорной стенки, монтаж анкеровных устройств, устройство вертикального и горизонтального фильтров.

**Характеристика:**

- магистраль вдоль берега Волги
- разгрузит центральную часть города
- прямое сообщение между стадионом и Фан-зоной (центром города)
- безопасное прибытие к стадиону клиентских групп и спортсменов
- протяженность 3,6 км
- 4 полосы движения
- интенсивность движения 1450ед/ч
- велосипедные дорожки

- 5 автобусных остановок
- 3 зоны парковок

**Готовность:** декабрь 2017г

**Текущее состояние:** разработка рабочей документации до июля 2016;

Начало СМР – апрель 2016



### Благоустройство основных магистралей

- строительство велосипедных дорожек
- строительство пешеходных тротуаров
- установка освещения
- организация остановочных павильонов
- прокладка ливневой канализации
- упорядочение наружной рекламы
- озеленение





**Информация по объектам строительства в рамках подготовки к проведению в 2018 году в Волгоградской  
по состоянию на 15.04.2016**

в тыс. рублей

№ п/п	наименование объекта	Исполнение 2016 года				Плановый период	
		План-факт по ФЕДЕРАЛЬНЫМ средствам		План-факт по ОБЛАСТНЫМ средствам (в редакции ЗВО от 05.04.2016 №16-ОД)		2017 год	2018 год
		План 2016	Факт 2016	План 2016	Факт 2016	Предусмотрено Законом ВО №206-ОД от 07.12.2015 на плановый период 2017 год	Предусмотрено Законом ВО №206-ОД от 07.12.2015 на плановый период 2018 год
1	Обустройство территории Центральной набережной Волгограда имени 62-й Армии			32 658,3			
2	Реконструкция приемного отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25", Волгоград, ул. Землячки, д. 74			329 000.0	1 398.2	127 000,0	
3	Строительство вертолетной площадки для ГУЗ "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи №25", Волгоград, ул. Землячки, д.74			21 457.7	700.4		
4	Подводный переход через р. Волга основного и резервного напорных коллекторов в Центральном районе г.Волгограда (строительство)	197 544.6	9 576.6	166 728,3	6 973.6	32 277,6	32 277,6
5	Реконструкция резервного электроснабжения канализационно – очистной станции "Станция Аэрации", о. Голодный	34 480.0	17 663.7	43 962.0	22 435.3	9 842,2	9 842,2
6	Водоочистные сооружения Краснооктябрьского района г.Волгограда. Проектирование и реконструкция сооружений с увеличением производительности до 200 тыс. м3/сут (реконструкция системы обеззараживания и реагентного хозяйства, модернизация технологии водоподготовки)	486 193,9	39 943.5	735 940,0	147 829.8	335 882,8	335 882,8
7	Водоснабжение пос. Аэропорт (строительство)	16 609,2	2 872.7	22 271.5	1 093.2		
8	Строительство временных сооружений в г. Волгограде, проектные и изыскательские работы					149 200,0	156 300,0
9	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Зенит", Волгоград, ул. Тарашанцев, д. 72			3 500.0		9 800,0	2 700,0
10	Реконструкция автомобильной дороги "Шоссе Авиаторов" от международного аэропорта Волгоград до ул.Историческая ("Самарский разъезд")	884 445.8		159 512.6			
11	Строительство 0-й Продольной магистрали (рокадной дороги) с примыканием автомобильных дорог по ул. им. Калинина в Ворошиловском районе и ул. Химической в Центральном районе Волгограда			350 000.0			
12	Берегоукрепление правого берега р.Волга в г.Волгограде, строительство	990 642. 3	21 441.2	122 439.0	114 515.7	196 843.0	
13	Берегоукрепление правого берега р.Волга в г.Волгограде (в районе жилой застройки ул.им.Маршала Чуйкова и ул.Химическая), проектирование			9 000.0			
14	Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Трактор", Волгоград, ул. Могилевича, д.2а			15 000.0			
<b>Всего по 14 объектам ЧМ 2018</b>		<b>2 609 915.8</b>	<b>91 497,7</b>	<b>2 011 469.6</b>	<b>294 946,5</b>	<b>860 845,6</b>	<b>537 002.6</b>